

Bilde til utlysning? Skal vi bruke noe fra hallen eller andre forslag?



Invitasjon til oppstartsbefaring i Skippergata:

Vi har fått muligheten til å midlertidig ta i bruk en hall på Nyhavna, Skippergata 13 (rett ved BrukOm). Her har vi muligheten til å eksperimentere og utvikle prosjekter som en pilot for et verksted, møtested, visningsrom for det frie arkitekturfeltet. Har du lyst til å være med? Meld deg på mailinglisten og møt gjerne opp på oppstartsbefaring xx desember klokka xx:xx!

Skippergata 13

Todo (her kan vi skrive inn :

- Vi må skrive en invitasjonstekst (skrives under her)
- Få skrudd på strømmen (Trygve Sjekker)
- Sjekke om vi kan få vann til WC (Trygve)
- Flytte materialer fra gjenbrukslageret til hallen (i løpet av november) (koordinere med Bjarne)
- invitere til oppstartshelg på nyåret - rydde og klargjøre arena, første skritt mot å ta den i bruk. (invitasjon sendes ut i nettverket til alle)

Fremdriftsplan:


- November - flytte materialer, fikse strøm og vann
- Desember - sende invitasjon til oppstartshelg/dugnad
- Januar - rydde og fikse minimum - slik at vi kan ta i bruk arenaen
- Januar - Åpningsfest / arrangement, skape engasjement om stedet.
- Januar - mai - ta i bruk Skippergata, forslag til program: sosialt rom/møtested, verksted for utprøving, arrangement og kontorplasser.

Milepæler:

- April - boligutstilling i regi av TAF (Elias, Are og Laura er utstillingskomitéen til TAF)
- Mai - Trondheimsbiennalen - en måned med aktivitet. Tar i bruk uteområdet og hallen. Vise frem organisasjonen/initiativet under etablering. Jobbe aktivt mot en egen hall på Nyhavna. Trygve og Johanna jobber med en søknad til fritt ord m.fl. om støtte for innholdet til Biennalen:
- https://docs.google.com/document/d/1ZPcYbOT5e_i7LBcskTDtqEmmzazwSED4AIE/MCqgqowSs/edit?tab=t.0

Forslag til arrangement/samarbeidspartnere frem mot og under biennalen:

- Arrangement under Trondheim Calling?
- Arena for Heim festival - fest?
- Samarbeid med Buran bibliotek om arrangement på litteraturfeltet - krysning mellom litteratur og arkitektur?
- Samarbeid / dialog med kulturstiftelsen på Svartlamon
- NTNU live studio - bruke hallen til prototyping for paviljong til Pstereo (mulig også studioBeta her)
- Veidekke og Norconsult skal etablere prosjektkontor på Nyhavna - gir det mening å koble seg på der?
- Kosmorama - filmvisning
- Samarbeid med Cirka teater
- Andre aktører på Nyhavna:



- en første tidsplan...

Referater:

5 november 2025

Møte hos Bergerud Ustad + på Svartlamon, med befaring i Skippergata 13.

(Mats, Johanna, Are, Trygve og Silje)

Nå har vi egen nøkkel - foreløpig oppbevares den hos Bergerud Ustad +

Ikke sikkert vi behøver å etablere en formell organisasjon med det første, men heller bruke prosessen til å finne ut hvordan denne organiseringen skal se ut. Bruke rommet som en mulighet til å teste ut og eksperimentere med prosjekter i egen praksis.

Vi må få på plass Strøm + vann / toalett

- kan det være mulig å bruke noen av rommene til kontorplass, slik at det er mulig å sitte der og jobbe og ha kort vei til hallen hvor ting kan testes ut i stor skala.

5 November 2025

Møte på Ramp. (Elias, Are, Trygve, Mari, Steffen)

Diskuterte mye hvorfor vi skal gjøre dette. Noe av det viktigste er om vi kan skape engasjement og fellesskap i feltet. Slik at flere ønsker å ta del i initiativet. Dette kan vi gjøre gjennom å invitere folk til å bidra i etableringen.

Å gjøre fremfor å planlegge.

Mål om at flere skal ønske å bli i Trondheim etter endt studier, at de skal velge å bli i Trondheim fordi her skjer det faglig spennende greier også etter endt studier. Dette kan være en pilot for å teste dette. Vise potensialet. Bruke energier fra initiativet til å jobbe videre mot å etablere noe mer permanent. Vise at det er mulig å fortsette å eksperimentere også etter studie. Denne infrastrukturen kan være med på å bygge oppunder de praksisene, og gjøre det mulig å stå i denne risikoen over tid.

Vi har tro på at det kan være en styrke i å sette i gang uten en tydelig plan. Finne ut av ting underveis. Legge ned noen milepæler for de 6 månedene. Sette noe pilarer i programmet og la mye stå åpent for andre initiativer som oppstår underveis.

Initiativet må ha et navn, foreløpige forslag
(kom med navn-anything goes):

Skippergata 13

S13

Pilot 13

FAF - Frie Arkitekters Forbund

SOAK - Selv Organiserte Arkitekters Kollektiv

Invitasjon til oppstartshelg i Skippergata:

Vi har fått muligheten til å ta i bruk en hall på Nyhavna - Skippergata 13 (Rett ved brukom). I hallen ønsker vi å... **Hva ønsker vi å få til?** en pilot på infrastruktur for det frie. Meld deg på mailinglisten til initiativet for å motta informasjon og invitasjoner. Hvis du er interessert i å bidra med... **hva?** Vi håper så mange som mulig